프로젝트명						완료	변경	지연											
팀원		호, 정우진																	
종료일	25-04-14																		
=	분	기능	상세내용			47 40	1주차	0 00 04 0	2주:		0 04 4	3주차			4주차	10 10			
				남당	자 예정	17 18	19 20 21 2	22 23 24 2	25 26 27	28 29 3	0 31 1	2 3 4	5 6	7 8 9	10 11	12 13	14		
		역할 구성	역할 구성																
			프로젝트 방향 도출																
	김초롱, 이근호, 정우. 25-03-17 25-04-14 문 기환 계획수립 및기본설 계	계획수립	프로젝트 일정 계획																
		인터페이스	인터페이스 설계 (홈페이지 및 기본 템플릿 만들기)																
설계	Я	201311012	DB 설계	공통															
지작일 25-03-17 종료일 25-04-14 구분 계획 수립 및기분설 개 화면 디자인 주 구상 회원	DB 모델링	물리적 모델링		3월 17일															
			DB 적용																
		메인화면	디자인 구축																
	화면 디자인		디자인 구축 및 내용 설계																
		_	회원 테이블 정의																
	구상	회원	회원 테이블 관계 설정 (게시판과 연결 -> +예약내역 연결)																
			개인회원 / 기업회원 추가 고려																
			회원가입 페이지 구현																
		회원가입	회원가입 페이지 내에서 회원가입 정보 필요조건 확인을 위한 자바스크립트 추가																
Ş			Server내 Controller 구성 및 회원가입 시 필요한 파라미터값 이동 체크																
	회원		User데이터 DB로 저장 및 가져오기		3월 28일														
			로그인 페이지 구현		3월 2 0일														
		로그인	로그인 기능 추가 (로그인 후 홍으로)																
		T	로그인 유저 세션에 담고 유저 로그인 유무에 따라 헤더 내용 변경 (로그인 / 로그아웃)																
			로그아뭇 기능 추가		조롱 4월 4일														
		마이페이지	마이페이지 구현	초롱															
			로그인 유저 정보 가져오기																
	유저정보	정보수정	개인정보 수정 페이지 구현																
			기존정보값 입력 폼으로 가져오기																
종료일 25-04-14 고:		수정된 입력값으로 유저정보 수정																	
	[함원 김초롱, 이근 시작일 25-03-17 종료일 25-04-14 구분 경우 경우 경우 경우 경우 경우 경우 경	370	정보 수정 후 수정된 마이 페이지																
		도그인	로그인 조건 추가 (비밀번호 조건, 로그인 실패 시 추가 기능) 마이페이지 -> 회원탈퇴																
	+ 11 71 L	마이페이지	유저 마이페이지 -> 예약내역, 예매내역 접근																
당원 김초롱 시작일 25-03- 종료일 25-04- 구분 계획 수 및 기분 계 화면 대			회원 구분 추가(개인회원, 기업회원)		4월 11일														
		회원구분 검색	회원 구분별로 접근 지정																
			구분별로 기능 추가																
			항공편 검색 페이지 구현																
			건색 페이지 출발공항 옵션 국내공항목록 api 불러오기																
설계			건색 폼 내 값으로 항공편 리스트 불러오기																
		21.11	항공권 검색 페이지 구현 -> 여행 일정 선택																
		검색	여행 일정 / 항공사 / 출발공항별 운항정보 sorting																
			항공편 리스트 페이지 구현 / 국내공항목록 api 불러오기																
			항공편 리스트 국내 운항정보 ap i 불러오기																
		리스트	일자별 불러온 리스트 테이블링		3월 28일														
			리스트 페이지 기본구조 구현 (날짜 검색일 포함 전후 7일 노출)	근호															
기능구형			일자별 리스트 페이징 처리 -> 페이징 처리 없음 (무한스크롤 적용 고려)			\Box													
. 10 1 2	항공권		운항정보 DB 저장 (임시테이블)																
			항공권탭 -> 검색 페이지 구현																
			운항정보 api contextListener 활용 서버 시작시 불러오기로 변경 (로딩시간 단축)																
			리스트에서 선택 -> 추가정보 입력			\longrightarrow													
			리스트 페이지 내에서 서버로 예애 요청 보내기																
			요청 값으로 DB 저장																

프로젝트명	제주여행플	랫폼				완	료	Ħ	1경	지	여											
		ᆺᆷ 근호, 정우진							J	-												
	25-03-17	,																				
종료일	25-04-14																					
							12	주차				2주호	ŀ		3주:	Ţ.		4주2	ζŀ			
7	분	기능	상세내용	담당지	예정 17	7 18	19	20 2	1 22 2	23 24	25 2	26 27	28 29 3	0 31 1	2 3	4 5	6 7 8	9 10	11 12	13 14		
		예약	유저 조건 추가		3월 30일																	
			예약내역 구현																			
			결제 api (토스페이먼츠)																			
		결제	결제 전 회원정보 확인 (기존 유저DTO대조 혹은 session활용)		4월 6일																	
			결제 성공 시 예약번호 생성 예약, 탑승자정보, 운항정보 DB저장																			
			게시판 디자인																			
		게시판	게시판 리스트 정보 조회																			
			게시판 카드 형식 리스트 정보 조회																			
			게시판 카드 형식 리스트 페이징 처리																			
			게시판 리스트 페이징 처리				П															
			좋아요 / 조회수 최다 글 메인화면 노출																			
			후기 계시판 DTO DAO MAPPER 구성																			
			후기 게시판 더미 데이터 DB저장		081.0001																	
			지역 별 검색 기능 추가	0.71	3월 23일																	
	게시판		후기 게시판 페이징 처리	우진																		
			전체 게시판 CRUD(28일 완료 예정)																			
			게시판 글쓰기 기능에 SUMMERNOTE 추가																			
			DB 좋아요 테이블 추가																			
			후기 게시판 좋아요 기능 추가																			
			댓글 기능 추가																			
		공지사항/QNA	디자인																			
			공지사항 리스트 페이징 처리																			
			공지사항 리스트 정보 조회																			
			최신 공지사항 글 메인화면 노출		3월 25일																	
		공항주차장 api	공항 주차장 api 지도와 연결하여 노출		3월 25일																	
	api	주차장 api 세부	주차장 세부 정보 api와 공항 정보 연결하여 주차장 상태 노출																			
		로그인 api	카카오톡 로그인 api																			
			기능 테스트																			
		기능	버그수정																			
테스트 및			예외처리																			
보완		CLTIOL	디자인																			
	디자인		가시성 개선																			
	검토		최종 검토	7.5	4/11																	
			ppt 작성	공통	4/11																	
	최종 빌	표 자료 준비	erd 최종 정립																			
o. ⊃			화면 설계서																			
완료	71 14	자료 검토	요구사항 정의서																			
	기존	시교 당도	테이블 정의서																			
		최종	최종결과물 산출																			